


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 482..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 28-05-2016 al 12-06-2016.....

Data, 28-05-2016.....



LI ADDETTO
~~Il Responsabile del Procedimento~~ della pubblicazione

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 482

SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.82 del 03.05.2016

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL II STRALCIO
- II LOTTO - II FASE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE -

LIQ.NE 2° e ultimo SAL IMPRESA: "D.F.C. COSTRUZIONI SRL" IMPORTO: € 89.457,04 IVA INCL.

CIG: 5126041ED6

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Commissario Straordinario prot. n. 28065 del 31.12.2015, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici dal 01.01.2016 al 31.05.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 13.11.2015 si approvava il bilancio di previsione 2015/2017;
- Con la delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 21.03.2016 con cui ha prorogato il P.E.G. fino al 30.04.2016 assegnando le risorse per la gestione;

CHE con delibera di G.C. n. 107/07.05.2013, esecutiva, si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento e miglioramento funzionale del II stralcio - II lotto - II fase lavori

ampliamento Cimitero Comunale per un importo generale di € 280.000,00 di cui € 183.010,28 per lavori a base d'asta;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi comunali;
Codice 021005010010 Costruzione di loculi colombari ecc.;

CHE con determina n. 124 del 16.05.2013 i lavori sono stati affidati alla società: "D.F.C. COSTRUZIONI SRL" con sede in Via Monte della Guardia MINTURNO (LT) - C.F. e partita IVA: 02219900590, che ha offerta in sede di contratto iniziale una percentuale di ribasso pari all' 8,177% e quindi pari ad € 168.366,41= al netto di IVA, giusto contratto rep. n. 4322 del 08.11.2013 in corso di registrazione;

CHE con determina n. 37 del 22.02.2016 che approva la perizia di variante senza aumento di spesa redatta dal D.L. per l'importo complessivo di € 263.822,71 = di cui € 168.366,41;

- Impegno di spesa autorizzato € 185.203,05 IVA inclusa
- Liquidazioni disposta con precedenti atti € 94.820,00 IVA inclusa
- Liquidazione disposta con il presente atto € 89.457,04 IVA inclusa

VISTA la documentazione prodotta dalla direzione lavori costituita da:

- SAL n. 2 a tutto il 03.03.2016;
- Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della seconda e ultima rata di € 89.457,04 IVA inclusa che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma medesima, dovuta quale acconto del lavoro come sopra indicato;
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità;
- DURC;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

CONSTATATO che il responsabile del procedimento a seguito del riscontro operato ha riscontrato:

- la regolarità del lavoro effettuato;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contributiva (DURC);

VISTA la Legge 213/2012 art. 147 bis si da atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di €. 89.457,04 Iva inclusa come di seguito indicato:

Creditore : "D.F.C. COSTRUZIONI SRL" con sede in Via Monte della Guardia MINTURNO (LT) - C.F. e partita IVA: 02219900590 fattura n. 1_16 del 08.03.2016 di Euro 81.324,58 imponibile, LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL II STRALCIO - II LOTTO - II FASE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE", - 2° e ultimo SAL a tutto il 03.03.2016;

Creditore: ERARIO ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 IVA al 10% € 8.132,46;
da imputare € 89.457,04 al codice 021005010010 Costruzione di loculi colombari ecc.; del PEG, CIG: 5126041ED6

- Impegno di spesa autorizzato € 185.203,05 IVA inclusa
- Liquidazioni disposta con precedenti atti € 94.820,00 IVA inclusa
- Liquidazione disposta con il presente atto € 89.457,04 IVA inclusa

di dare atto che la somma residua di € 926,02 sull'impegno di spesa assunto con il provvedimento dell'organo indicato in narrativa non costituisce economia di spesa;

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato;

Data Minturno, 03.05.2016



Il Responsabile del servizio LLPP
Geom. Carmine Violo

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 11 MAG. 2016



Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Antonio Rasile

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001226599

Da: IT01879020517 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Mittente: D.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.

Partita IVA: IT02219900590

Codice fiscale: 02219900590

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA MONTE DELLA GUARDIA SNC - 04026 - MINTURNO (LT) IT

Recapiti:

Telefono: 0771660698

E-mail: dfccostruzioni@tiscali.it

Cessionario/committente: Comune di Minturno - Lavori Pubblici - Viabilità - Verde Pubblico - Toponomasti

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: Via Principe di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 08/03/2016

Importo totale documento:

89.457,04 (EUR)

Importo da pagare entro il 08/03/2016:

81.324,58 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 8	Lavori di completamento e miglioramento funzionale del II Stralcio - II Lotto - I e II fase dei lavori di ampliamento del cimitero comunale II SAL	1.00	NR	81324,580000	81.324,58	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	41322	08/11/2013	04439230D9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	81.324,58	8.132,46	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	81.324,58	08/03/2016	INTESA SAN PAOLO	IT63P0306974030100000002300	BCITITMM	BB

