CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dal 15.11.2018 - al 30.11.2018

Dalla Residenza Municipale, lì

COMUNE DI MINTURNO - AFF. GEN. - UFF. COPIE

L'Addetto alla Pubblicazione

Li,

COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n 1522

Servizio 6: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - IGIENE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 279 del 07/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 3° STRALCIO
DITTA: M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA
CIG: 70091250EE

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Novembre, nel proprio Ufficio.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto di nomina responsabilità di posizioni organizzative prot. n. 1228 del 15.01.2018, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici sino al 31/12.2018;
- con delibera di G.C. n. 21 del 26/03/2018 si approvava il bilancio di previsione per il biennio 2018/2020;
- con delibera di G.C. n. 103 del 12/04/2018 si approvava il P.E.G. (Piano Economico di Gestione) per il biennio 2018/2020;
- **VISTA** la propria Determinazione n. 354 del 19/12/2016 con la quale si approvava progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 3° STRALCIO per l'importo complessivo di €. 480.000,00= di cui €. 427.487,69 per lavori a base d'asta;
- **VISTA** la propria Determinazione n.162 del 26/05/2017 con la quale si recepiva la determinazione n. 33 del 08/05/2017 del Dirigente della CUC di Formia con la quale si approvava la proposta di aggiudicazione come da verbali di gara e si impegnavano le somme del nuovo QTE a seguito dell'aggiudicazione nonché si approvava il verbale di gara per i lavori di che trattasi;
- **RILEVATO** che: i lavori sono stati affidati giusto contratto rep. n. 4502 del 04/07/2017) alla Ditta "M.C. Appalti" di Cristini Mattia con sede in Colleferro (ROMA) Via delle Sorbe, 55 P.I. n. 11031341008 per l'importo netto di €. 226.043,30 IVA 10% esclusa pagabili a presentazione di SAL.;
- **VISTA** la propria Determinazione n. 404 del 13/11/2017 con la quale si approvava la perizia di variante suppletiva relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 3° STRALCIO per l'importo complessivo di €. 23.627,52= IVA 10% inclusa per lavori a base d'asta;
- **VISTO** l'atto di sottomissione rep. 4517 del 09/01/2018 registrato a Formia il 09/01/2018 la n. 78 con il quale i lavori suppletivi sono stati affidati alla ditta "M.C. Appalti" di Cristini Mattia con sede in Colleferro (ROMA) Via delle Sorbe, 55 P.I. n. 11031341008 per l'importo netto di €. 21.479,56 IVA 10% esclusa ;
- **VISTA** la propria Determinazione n. 192 del 26/07/2018 con la quale si liquidava il II ed ultimo SAL;
- **Che** l'opera è finanziata con fondi Comunali
- **VISTO** lo Stato Finale nonché la Relazione sul Conto Finale ed Certificato di Regolare Esecuzione per l'importo Totale di €. 246.204,90 oltre I.V.A. al 10%, dal quale risulta un credito di €. 1.231,00 oltre I.V.A al 10% dopo l'approvazione dello stesso.

D E T E R M I N A

1) **DI APPROVARE** lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui all'oggetto;
2) **DI RISERVARSI** di liquidare con apposito successivo atto l'importo di €. 1.231,00 oltre I.V.A al 10% per un totale di €. 1.354,10 IVA 10% inclusa alla ditta "M.C. Appalti" di Cristini Mattia con sede in Colleferro (ROMA) Via delle Sorbe, 55 P.I. n. 11031341008, esecutrice delle opere, a saldo di ogni suo avere;
3) **DI COMUNICARE** la presente determinazione alla ditta "M.C. Appalti" di Cristini Mattia con sede in Colleferro (ROMA) Via delle Sorbe, 55 P.I. n. 11031341008, ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Carmine Violo;
6) di trasmettere il presente provvedimento:
   - all'Ufficio segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;
   - Di comunicare alla ditta **"M.C. Appalti" di Cristini Mattia con sede in Colleferro (ROMA) Via delle Sorbe, 55,** la presente determinazione, ai sensi del D.Lgs. 18.agosto 2000 n.267

COMUNE DI MINTURNO - AREA GEN. - UFF. COPIA

Il Responsabile del Servizio
Violo Carmine

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 07/11/2018

COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE – 3° STRALCIO

IMPRESA: "M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA"

CONTRATTO: Rep. n. 4502 del 04/07/2017

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Rep. n. 4517 del 09/01/2018

IMPORTO DI PROGETTO: €. 427.487,69

IMPORTO A BASE DI CONTRATTO: €. 226.043,30

IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE: €. 21.479,56

RIBASSO D'ASTA: 49,603 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSO:

- che con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 354 del 19/12/2016 si approvava il progetto relativo all'intervento di " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 3° STRALCIO" per l'importo generale di €. 480.000,00 di cui €. 427.487,69 per lavori a base d'asta, così ripartite:

A) ***LAVORI al netto*** di cui per oneri per la sicurezza € 21.374,38			**€ 427.487,69**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
1	**Contributo ANAC**	€ 250,00	
2	**Imprevisti IVA inclusa**	€ 963,98	
3	**Iva sui lavori 10%**	€ 42.748,75	
4	**Compensi di cui all'art. 113 D.lgs n. 50/2016**	€ 8.549,75	
	Sommano	**€ 52.512,48**	**€ 52.512,48**
	Importo generale		**€. 480.000,00**

- che con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 162 del 26/05/2017 si approvava il verbale di gara e si recepiva la determinazione del Dirigente della CUC di Formia n. 33 del 089/05/2017 con la proposta di aggiudicazione alla ditta "M.C. Appalti di Cristini Mattia" con sede in Colleferro (RM) - via delle Sorbe n. 55 che ha offerto la percentuale di ribasso pari al 49,603%, che ha generato Il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) ***LAVORI al netto del ribasso d'asta*** di cui per oneri per la sicurezza €21.374,38			**€ 226.043,30**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
1	**Contributo ANAC**	€ 250,00	
2	**Compensi di cui all'art. 113 D.lgs n. 50/2016**	€ 8.549,75	
2	**Iva sui lavori 10%**	€ 22.604,33	
	Sommano	**€ 31.404,08**	**€ 31.404,08**
	Importo generale		**€. 257.447,38**

PERIZIA DI VARIANTE

Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare variazione al progetto originario.

La perizia di variante suppletiva è stata approvata con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 404 del 13/11/2017, che ha generato Il seguente Quadro Tecnico Economico:

B) ***LAVORI al netto del ribasso d'asta*** di cui per oneri per la sicurezza €21.374,38			**€ 247,522,86**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
1	**Contributo ANAC**	€ 250,00	
2	**Compensi di cui all'art. 113 D.lgs n. 50/2016**	€ 8.549,75	
2	**Iva sui lavori 10%**	€ 24.752,28	
	Sommano	**€ 33.552,04**	**€ 33.552,04**
	Importo generale		**€. 281.074,93**

- che l'impresa "Impresa "M.C. Appalti di Cristini Mattia", a garanzia degli obblighi contrattuali ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria;

CONSEGNA DEI LAVORI:

che i lavori sono stati consegnati in data 27/06/2017;

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il **07/05/2018** come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei lavori. in pari data, nel rispetto dei tempi di esecuzione (gg.90) previsti nel contratto Rep. n. 4502/2017 e nell'atto di sottomissione Rep. n. 4517/2018

L'esecuzione dei lavori ha avuto le seguenti scansioni temporali:

- consegna in data 27/06/2017
- sospensione in data 10/07/2017;
- ripresa in data 19/04/2018
- ultimazione in data 07/05/2018.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

- I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizione date dalla Direzione dei Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI:

- L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Velleltri (Roma) con Polizza Continuativa n. 20930316/88;

STATO FINALE DEI LAVORI

- Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data **10/08/2018** dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è:

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di Euro				**€**	**246.204,90**
a detrarre l'ammontare degli acconti corrisposti in n. 2 rate					
SAL			**CERTIFICATI**		
SAL N°	**Data**	**Importo €**	**Certificato N°**		**Importo €**
1	27/07/2017	€ 200.804,99	1	€	199.800,97
2	24/072018	€ 246.204,90	2	€	45.172,91
			TOTALE	€	244.973,88
Resta il credito dell'impresa di €				€	1.231,00

(diconsi Euro milleduecentotrentuno virgola zero), accettato dall'Impresa senza riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM

L'avviso ad opponendum prot. 30511 di cui all'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 N° 2248, è pubblicato all'albo online comunale per 15 gg. consecutivi dal 11/10/2018 al 25/10/2018 e non risulta pervenuta nessuna opposizione e/o comunicazione di eventuali danni.

CESSIONI DI CREDITO

Risulta agli atti nota prot. 26831 del 12/09/2018 con la quale la ditta "M.C. Appalti di Cristini Mattia" ha comunicato la cessione del credito relativo all'importo del II ed ultimo SAL ma non vi è comunque nessun atto che impedisce il pagamento della rata di saldo in suo favore.

Il sottoscritto direttore dei lavori Geom. A. De Santis

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **€.246.204,90 (diconsi euro duecentoquarantaseimiladuecentoquattro virgola novanta)** da cui detratti **n° 2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **€.244.973,88** (Euro duecentoquarantaquattronovecentosettantatre virgola ottantotto) resta un credito residuo di **Euro 1.231,00** (Euro milleduecentotrentuno virgola zero) da pagarsi all'Impresa "M.C. Appalti di Cristini Mattia" con sede in Colleferro (RM) - via delle Sorbe n. 55 per l'oggetto sopra indicato, dopo l'approvazione del presente certificato.

Minturno, lì 06/11/2018

Il Direttore dei Lavori

Geom. A. De Santis

COMUNE DI MINTURNO
SERV. LAV. PUBBLICI

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Carmine Violo